

05/02/20 TRASLADO AL NUEVO EDIFICIO JUDICIAL DE OURENSE

CALENDARIO

- **18 Diciembre:** petición al proveedor de estantería para archivos, mobiliario para salas de vistas y mobiliario para oficina
- **12 Enero:** entrega de mobiliario de oficina y estantería metálica
- **12 – 30 Enero:**
 - Instalación de estantería metálica
 - Traslado de piezas de convicción
 - Traslado de expedientes de archivo
- **30 Enero:** entrega de mobiliario de salas de vistas
- **2 – 6 Febrero:** instalación de mobiliario de salas de vistas
- **9 – 13 Febrero:** instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de grabación de salas de vistas
- **16 - 27 Febrero:**
 - Traslado de expedientes y piezas de convicción
 - Entrega de mobiliario de oficina y despachos
- **16 - 27 Febrero: Inauguración del edificio (fecha por determinar)**

PRIMERA SEMANA DE MARZO:

- **2 Marzo:** Traslado del juzgado de Primera Instancia nº 1
- **3 Marzo:** Traslado del juzgado de Primera Instancia nº 3
- **4 Marzo:** Traslado del juzgado de Primera Instancia nº 4
- **6 Marzo:** Traslado del juzgado de lo Contencioso nº 1

SEGUNDA SEMANA DE MARZO:

- **9 Marzo:** Traslado del juzgado de Primera Instancia nº 2 y Registro Civil
- **10 Marzo:** Traslado del juzgado de Primera Instancia nº 5 + 1 funcion. de la Oficina de Atención al ciudadano (son dos)
- **12 Marzo:** Traslado sala de vistas de 4ª planta donde celebraban Instancia 2,3 y 4
- **13 Marzo:**
 - Traslado del juzgado de lo Contencioso nº 2
 - Traslado sala de vistas de los juzgados de lo Contencioso

TERCERA SEMANA DE MARZO:

- **16 Marzo:** Traslado del IMELGA
- **17 Marzo:** Traslado del IMELGA
- **18 Marzo:** Traslado del juzgado de lo Social nº 2
- **19 Marzo:**
 - Traslado del juzgado de lo Social nº 1
 - Traslado de una sala de vistas de cuarta planta

CUARTA SEMANA DE MARZO:

- **23 Marzo:** traslado del SCACE
- **25 Marzo:**
 - Traslado del juzgado de lo Social nº 4
 - Traslado de la sala de vistas del juzgado de lo Social nº 4
- **26 Marzo:** Traslado del juzgado de Primera Instancia nº 6
- **27 Marzo:**
 - Traslado del juzgado de lo Social nº 3
 - Traslado de una sala de vistas de cuarta planta

PRIMERA SEMANA DE ABRIL

- **30 Marzo:** Traslado de Fiscalía
- **31 Marzo:** Traslado de Fiscalía
- **1 Abril:** Traslado de Fiscalía

SEGUNDA SEMANA DE ABRIL

- **8 Abril:**
 - Traslado del juzgado de Instrucción nº 3
 - Traslado sala de vistas de primera planta izquierda
- **9 Abril:**
 - Traslado del juzgado de instrucción nº 1
 - Traslado sala de vistas de primera planta derecha
- **10 Abril:**
 - Traslado del juzgado de lo Penal nº 1
 - Traslado sala de vistas juzgado de lo Penal nº 1

TERCERA SEMANA DE ABRIL

- **15 Abril:** Traslado del juzgado de guardia
- **16 Abril:**
 - Traslado del juzgado de Instrucción nº 2
 - Traslado de sala de vistas de tercera planta (instancia 6 e instrucción 2)
- **17 Abril:**
 - Traslado del juzgado de lo Penal nº 2 + 1 func. Oficina Atención ciudadano
 - Traslado Sala de vistas juzgado de lo Penal nº 2
- **20 Abril:** Traslado Decanato

C/ Volozguera S/N